

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

19

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЖЭЦ-Управление"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЖЭЦ"
 Стройка - Строительные работы
 Объект - Космонавтов, д. 12

форма по ОКУД

Код

322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.11.2016	01.11.2016	30.11.2016

АКТ 56
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2016 г.

Смета на подсыпку щебня в подвале по ул. Космонавтов, д. 12, подвал № 2
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____
 23388 руб.
 6038 руб.
 46,998 чел.час


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5	12,6	878,19	11065
3	1	Щебень	м3	1	12,6	399	5027,4
Пользы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП					$94\% = 123\% \cdot 0,9 \cdot 0,85$ $51\% = 75\% \cdot 0,85 \cdot 0,8$		5676 3079 19820 11065

это прямые затраты по акту в текущих ценах




Гранд-СМЕТА	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							5676
Сметная прибыль							3079
Итого по акту:							19820
Материалы							19820
ФОТ							5027
Накладные расходы							6038
Сметная прибыль							5676
ДС 18%							3079
СЕГО по акту							23388

дир. Гл. инженер ООО "ЖЭЦ"
 Значыльннк ЖЭУ № 5



Храмов М.Е.
 Лунина Н.А.

Иван. мех бюро. В Сергеевн с. Д.



КОШЕЦ ВЕРНА
 ООО «ЖЭЦ-Управление»
В.В. Кузнецов